

Утверждаю _____ Проректор по учебной работе и развитию В.В.Кочергин

Кафедра «ОАП»

**График выполнения курсовых проектов II курса
в осеннем семестре 2025/2026 года**

КМ Композиционное пластическое решение архитектурного объема		АП-1 Небольшое здание с простейшей пространственной структурой		КМ Разработка фронтальной поверхности архитектурного сооружения на основе метро-ритмических закономерностей. Ритмические закономерности пространственной композиции		АП Блокированный малоэтажный жилой дом для одной семьи		Контрольный блиц-проект
1 нед.	3 нед.	3 нед.	8 нед.	9 нед.	10 нед.	11 нед.	16 нед.	17 нед.
02.09	16.09	19.09	24.10	28.10	11.11	14.11	19.12	23.12
выдача проекта	сдача проекта	выдача проекта	сдача проекта	выдача проекта	сдача проекта	выдача проекта	сдача проекта	Контрольная клаузура

Начальник Учебного отдела _____ Ф.Н.Коршаков

Согласовано: декан ФОП _____ А.А.Шадрин

Декан ФБ _____ В.А. Колгашкина

Декан ФАМ _____ М.А.Рогожникова