

№	ПЛАН контрольных мероприятий на 01.09.2020 - 31.05.2021 г. МАГИСТРАТУРА II курс		
1	Обсуждение вариантов 3х проектов (согласно Методическому пособию по написанию ВКР). Утверждение программы выполнения 3х проектов	01.09.-15.09.20	Н/руководитель
2	1й проект. Эскиз-идея на макете	06.10.2020	Н/руководитель
3	Лекция: методические рекомендации по этапам выполнения ВКР	23.10.2020	Троян М.Е.
4	Эскиз с оценкой	27.10.2020	Н/руководитель
5	Лекция: Использование электронных источников в диссертации	06.11.2020	Посвянская Е. П.
6	Тезисы к статье по теме исследования (кафедра) на конференцию МАРХИ в апреле	начало ноября 2020	Кафедра, н/руководитель
7	Сдача 1го проекта	17.11.2020	Комиссия
8	2й проект. Обсуждение с корректировкой	24.11.2020	Н/руководитель
9	Эскиз-идея на макете	08.12.2020	Н/руководитель
10	Эскиз с оценкой	25.12.2020	Н/руководитель
11	Сдача 2го проекта	09.02.2021	Комиссия
12	Работа над 3им проектом	с 16.02.2021	Н/руководитель
13	Эскиз-идея	16.03.2021	Н/руководитель
14	Эскиз с оценкой	13.04.2021	Н/руководитель
15	Сдача 3го проекта	18.05.2021	Комиссия
16	Комиссия	25.05.2021	Комиссия